

市道拡幅工事概要について

H28. 12 豊科高等学校

1 概 要

安曇野市では、校舎南側の市道豊科1級15号線の(国)147号交差点から吉野簡易郵便局東までの間の拡幅(7m→12m 両側歩道)を計画。市は、国道との交差が直角に近くでき安全性が高いため、校舎側に拡幅するルートを選定した。

この拡幅により本校の土地の一部譲渡及び合宿所等の建物の移転再築が必要となる。

(1) 土地の譲渡

安曇野市豊科2341(北側)、2420-1(南側)の一部 1,053.77㎡

(2) 建物の移転再築

ア 直接支障 ①建物：合宿所、部室(CB造)3棟、体育館倉庫 ② その他：立木、外構等
イ 関連支障 ①建物：部室(プレハブ造)2棟 ②工作物：駐輪場3棟、正門等

2 建物等の移転再築(案)

- (1) 合宿所 現在よりやや北側の場所に建築する。(仮設なし)
- (2) 部 室 全部室(5棟)分を北グラウンド南(現プレハブ棟跡)に建築する。(2階建)
- (3) 体育館倉庫 体育館南西側に移転解体して再築する。(基礎は新設)
- (4) 駐輪場 南側は残し、北側に南側と同規模のものを設置する。(現状より縮小)
- (5) 正門付近 正門の位置及び松植栽部は現行のままとする。
- (6) 立 木 原則として伐採し、樹種・配置を検討し新たに植える。(記念樹等を除く)

3 経過及び今後の予定(主な事項)

年度	月	内 容
26年度	11~3月	用地測量(市)
27年度	6~9月	建物等補償調査(市)
	10~12月	関係予算要求(県庁)
28年度	5月	補償契約(市・県庁)
	8~1月	実施設計(県庁) 【学校要望を反映させる】
	12~2月	合宿所解体 合宿所無 H28.12~H29.12(13ヶ月)
	2月	仮設部室設置 使用期間 H29.3~11(9ヶ月)
	3~4月(H29)	部室(プレハブ造)2棟解体
29年度	6~12月	合宿所(S造2階建)、部室(CB造2階建)新築
	1~3月	部室(CB造)3棟解体
	3月末まで	土地明け渡し
30年度	未定	拡幅工事着手(学校部分)

※ その他外構工事等がある。また、予定の時期等に変更される場合がある。