

# 市道拡幅工事スケジュール表

H28.12現在

区分 \ 工期		28年度					29年度											30年度									
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6						
合宿所				解体					新築										引越し								
部室	仮設棟				設置		仮設使用																				
	プレハブ棟					解体																					
	新築棟								新築											引越し							
	CB棟																			解体							
駐輪場(北側)						解体													新築								
外構	柵・立木等																			解体・撤去等			新設等				
その他	体育館倉庫等(未定)																										

※ 工事の時期、期間の変更の場合あり。(赤字は11月から変更になった部分)