

長野県赤穂高等学校創立１００周年記念事業準備委員会経過報告

1 記念事業の内容について

(1) メイン事業検討状況

創立１００周年記念館建設

(2) 記念館設計・管理業務委託先

* 選定条件

- ① 地元伊南地区にある設計事務所であること
- ② 公共事業の受注経験が豊富であること
- ③ 記念館建設の基本構想から携わってきていること

の観点と、会長の強い意向に沿って、当初から本事業に中心的に関わってきている同窓会副会長・記念事業準備委員会副委員長の「松村建築設計事務所」に委託することとした。

(3) 記念館以外の記念事業

・・・総額予算（寄附金の見通し）との関係から、今後実行委員会で検討

- ① 創立１００周年記念誌の発行
- ② 定時制を含む学校の希望備品等
- ③ 記念植樹・記念花壇の構想・・・在校生・職員・PTA・同窓会の共同事業
- ④ 記念館看板は元高校敷地内にあったエンジュの木（製材保管）に篆刻を決定
- ⑤ 記念館ホール展示絵画の寄贈者の募集
- ⑥ 地域貢献事業の実施を検討
- ⑦ 記念事業広報活動

2 創立１００周年記念式典等

(1) 記念式典

- ① 開催月日 平成２８年１０月か１１月上旬までの休日
- ② 会 場 学校体育館・・・・在校生参加
- ③ 会場設営 業者委託検討

(2) 記念アトラクション

- ① 体育館会場で開催可能な内容（在校生参加）
講 師 在校生の聴講に有意義な講師は
- ② 参 考 ７０周年、８０周年は アトラクションはなし

(3) 記念祝賀会

- ① 会 場 高校体育館・・・・可能か、または専門施設へ移動できるか
- ② 会場設営 セレモニー業者委託
- ③ 祝賀会費 参加者の会費制としたい

3 記念館建設以外の記念事業の企画と運営を有限会社アド・プランニングに委託

4 記念事業実行委員会事務所の確保と、専属事務員の雇用